



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ໜ່ວຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ NIU
ເລກທີ... 0375
ວັນທີ 20 AUG 2020

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ກົມສິ່ງເສີມການລົງທຶນ

ເລກທີ... 270.../ລທ2

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18.08.2020

ຮຽນ: - ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.
(ປະທານຄະນະຊີ້ນຳແຜນງານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຫຼາຍຝ່າຍເພື່ອຜັດທະນາການຄ້າ PEC);
- ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ຜູ້ຊີ້ນຳ);
(ໂດຍຜ່ານ ທ່ານ ຫົວໜ້າ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ອຄ)
ເລື່ອງ: ຝຶຈາລະນາອະນຸມັດ ການຂໍຕໍ່ໄລຍະເວລາ ການນຳໃຊ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການຍ່ອຍ
(Challenge Facility - CF) ຂອງຕົວຊີ້ວັດທີ 10: ການແກ້ໄຂການລົ້ມລະລາຍ ຂອງ
ໂຄງການສິ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ (LCT)
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ສະເໜີໂດຍກົມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກຳ, ກະຊວງ
ຍຸຕິທຳ.

- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສິ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນ
ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 0358/ອຄ.ກຜຮ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2018;
- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອຜັດທະນາໃນຂະແໜງອຸດສາ
ຫະກຳ-ການຄ້າ ແລະ ພາກເອກະຊົນ (ODA) ສະບັບເລກທີ 1998/ອຄ.ກຜຮ, ລົງວັນທີ 31 ຕຸລາ 2016;
- ອີງຕາມສັນຍາໂຄງການສິ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ
6318 – LA, ລົງວັນທີ 31 ຕຸລາ 2018;
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂໍຕໍ່ໄລຍະເວລາໂຄງການເພື່ອສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ທຶນທີ່ຍັງເຫລືອສຳລັບການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດ 10
ສະບັບເລກທີ180/ກຍ ລົງວັນທີ 07 ສິງຫາ 2020;
- ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າເຫັນດີຂອງກົມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກຳ, ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ຮ່ວມກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ;

ກົມສິ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນນາມຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເສົາຄໍ້າທີ A (Pillar
A - Component A3) ຂອງໂຄງການສິ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການຄ້າ, ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນມາ

ຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ກົມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກຳ, ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດທີ 10: ການແກ້ໄຂການລົ້ມລະລາຍ ໂດຍການຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຝັນຝູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍ ຂອງວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 75/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2019 ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2020 ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການລົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແກ່ ລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ຕິດພັນກັບການປັບປຸງຕົວຊີ້ວັດ 10 ການແກ້ໄຂການລົ້ມລະລາຍ, ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຈຶ່ງຮຽນ ສະເໜີມາຍັງທ່ານເພື່ອພິຈາລະນາອະນຸມັດ ການຂໍຕໍ່ໄລຍະເວລາ, ແຜນວຽກທີ່ປັບປຸງໃໝ່ ຮ່ວມກັບກົມກົດໝາຍ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ລວມທັງແຜນງົບປະມານໂຄງການຢ່ອຍ (CF) ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມ ເປົ້າໝາຍ ຂອງກົມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກຳ, ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ. ເນື້ອໃນຂອງໜັງສືສະເໜີຂໍອະນຸມັດການນຳໃຊ້ ທຶນໂຄງການຢ່ອຍ CF, ສະບັບເລກທີ 180/ກຍ ລົງວັນທີ 07 ສິງຫາ 2020, ມີລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:

1. ຊື່ໂຄງການ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການລົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ (Strengthening the Insolvency Regime).
2. ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ: ຜັນຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຝັນຝູ ແລະ ການລົ້ມລະລາຍ ຂອງ ວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 75/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2019 ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2020 ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງການລົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ.
3. ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງໂຄງການ:
 - 3.1 ສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳທີ່ປະກອບດ້ວຍທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ແລະ ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນ ສູງສຸດ ເປັນ ປະທານຄະນະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການດຳເນີນໄປໄດ້ເປັນ ຢ່າງດີ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
 - 3.2 ສ້າງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຝັນຝູ ແລະ ລົ້ມລະລາຍວິສາຫະກິດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນລວມທັງກະຊວງ ຍຸຕິທຳ, ສານ ປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ;
 - 3.3 ສ້າງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຝຶກອົບຮົມນັກຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ຫຼັກສູດ;
 - 3.4 ສ້າງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບປະສານງານ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທັງເກົ່າ ແລະ ທີ່ສະເໜີໃໝ່ (ມອບໃຫ້ກົມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກຳ ເປັນຜູ້ຊຸກຍູ້ ແລະ ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງ ການກະກຽມເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ການສະເໜີຂໍງົບປະມານ; ສ່ວນກົມວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ (ຄະນະສານການຄ້າ) ຫຼື ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ (ກົມກົດໝາຍ) ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳຕົວຈິງ);
 - 3.5 ປັບປຸງຂັ້ນຂອດການຮ່ວມມືປະສານງານ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການມີປະສິດທິຜົນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

4. ພາກສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະ ອົງການຕຸລາການ ໂດຍມອບໃຫ້ກົມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກຳ ເປັນຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຄະນະສານການຄ້າ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ກົມກົດໝາຍ, ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ.
5. ໄລຍະເວລາ: 16 ສິງຫາ 2020 ເຖິງ 30 ມິຖຸນາ 2021.
6. ງົບປະມານ: 150.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວຈຳນວນ 5.897 ໂດລາສະຫະລັດ, ຈຳນວນງົບປະມານຍັງເຫລືອຕົວຈິງ 144.103 ໂດລາສະຫະລັດ

ສຳລັບບົດສະເໜີຂໍຕໍ່ໄລຍະເວລາ ແລະ ແຜນວຽກ ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງນັ້ນ, ກົມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກຳ, ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ ໄດ້ມີການດັດແກ້ ແລະ ບັບປຸງເນື້ອໃນຕາມຄຳເຫັນ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາຝ່າລະນາຮ່ວມກັບກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (NIU), ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຈຶ່ງຮຽນສະເໜີມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຝ່າລະນາອະນຸມັດການຂໍຕໍ່ໄລຍະເວລາການນຳໃຊ້ທຶນສະໜັບສະໜູນໂຄງການຢ່ອຍ (CF) ຂອງກົມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກຳ ທີ່ໄດ້ສະເໜີມານີ້ ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ ຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 02/ນຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ (ລາຍລະອຽດຄັດຕິດມາຜ່ອມນີ້)


ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽນລາຍງານມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ ແລະ ຝ່າລະນາ ອະນຸມັດຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.

ອະນຸມັດ:
ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ອຄ




ອຸຕະແກ້ວ ແກ້ວດວງສິນ

ຍັງຍືນ:
ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ (ຜູ້ຊີ້ນຳກົມຜຮ), ກະຊວງ ອຄ



ຄຳເຫັນ
ທ່ານ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ອຄ

